

Date d'approbation du plan de passation et d'engagement des marchés :

Période couverte par le Plan de passation et d'engagement des marchés : 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC POUR L'ANNEE 2023

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																		
Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
				Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) HORS TVA (4)	Accord DGCMP/O B pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/OB (6)	Date de réception avis du CMP/OB (7)	Date non objection du PTF (8)	Date d'invitation à soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis du CMP/OB (12)	Date non objection du PTF (13)	Date de signature du contrat (14)	Date de visa par le CMP/OB et engagement comptable(15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Etudes architecturales et Techniques Construction d'un bâtiment écologique pour abriter le Ministère de l'Energie CONSULTANT FIRME	DGAC	Prévision	AMI	PM		08/05/23	17/05/23		20/05/23	19/06/23	24/06/23	03/07/23		10/07/23	19/07/23	120 jours	Budget National
2	Supprimer ligne 14 du PPM initial (Eudes architecturales et Technique pour la transformation de l'ex bâtiment du rectorat de l'Université Islamique de Say pour abriter la Direction des Archives du MUL)	DGAC	Prévision	AMI	PM		30/06/23	11/07/23		12/07/23	11/08/23	15/08/23	24/08/23		31/08/23	11/09/23	120 jours	Budget National
3	Eudes architecturales et Technique d'une salle d'Archives au MUL CONSULTANT FIRME	DGAC	Prévision	AMI	PM		30/07/23	11/08/23		12/08/23	11/09/23	15/09/23	24/09/23		01/10/23	11/09/23	120 jours	Budget National
4	Supprimer ligne 22 du PPM initial (Elaboration de Trois (03) Plans Urbains de Référence (Koré Mairoua (Dosso), Doutchi (Dosso), Madaoua(Tahoua))	DGUPL	Prévision	AMI	PM		20/03/23	29/03/23		31/03/23	01/05/23	05/05/23	16/05/23		25/05/23	01/06/23	120 jours	Budget National

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) HORS TVA (4)	Accord DGCMP/OB pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/OB (6)	Date de réception avis du CMP/OB (7)	Date non objection du PTF (8)	Date d'invitation à soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis du CMP/OB (12)	Date non objection du PTF (13)	Date de signature du contrat (14)	Date de visa par le CMP/OB et engagement comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
5	Elaboration de Cinq (05) Plans Urbains de Référence (Arlit, Gouré,Madaoua,Doutchi, Balleyara) CONSULTANT FIRME	DGUPL	Prévision	AMI	PM		20/07/23	29/07/23		31/07/23	31/08/23	04/09/23	15/09/23		24/09/23	01/10/23	120 jours	Budget National
6	Supprimer ligne 22 du PPM initial (Elaboration de neuf (09) Croquis Directeurs d'Urbanisme (Bermo (Maradi), El Kolta (Maradi), Salewa (Tahoua), Magaria Makera (Tahoua), Boureimi (Dosso), Karguibangou (Dosso), Dogo (Zinder), Tirmini (Zinder), Bakin Birgi (Zinder))	DGUPL	Prévision	AMI	PM		20/03/23	29/03/23		31/03/23	01/05/23	05/05/23	16/05/23		25/05/23	01/06/23	120 jours	Budget National
7	Elaboration de sept (07) Croquis Directeurs d'Urbanisme (Koré Mairoua,Badaguichiri,Doguéraoua, Galmi,Tchadoua,Tirmini, Soubdou) CONSULTANT FIRME	DGUPL	Prévision	AMI	PM		20/07/23	29/07/23		31/07/23	31/08/23	04/09/23	15/09/23		24/09/23	01/10/23	120 jours	Budget National
8	Etudes pour les travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales à Mayahi (région de Maradi) CONSULTANT FIRME	DGUPL	Prévision	AMI	PM		20/08/23	29/07/23		31/08/23	01/10/23	05/10/23	16/10/23		25/10/23	01/11/23	120 jours	Budget National
9	Etudes pour les travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales à Kiota (région de Dosso) CONSULTANT FIRME	DGUPL	Prévision	AMI	PM		20/08/23	29/08/23		31/08/23	01/10/23	05/10/23	16/10/23		25/10/23	01/11/23	120 jours	Budget National
10	Elaboration des plans d'aménagement de Killadlloum (Guidimouni) CONSULTANT INDIVIDUEL	DGUPL	Prévision	AMI	PM		21/07/23	30/07/23		31/07/23	31/08/23	04/09/23	15/09/23		22/09/23	01/10/23	120 jours	Budget National
TOTAL																		

AON : Appel d'Offres ouvert

AOR : Appel d'Offres restreint

MNED : Marché négocié par entente directe

DGCMP/OB : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Opérations Budgétaires

ARMP : Autorité de régulation des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

Délais de publicité et de réception des offres:

AON international: 45 jours

Plan de Passation de Marchés du Projet

**Dressé par le Directeur des Marchés Publics
et Des Délégations de Service Public**

TANKARI DAN NONI

MNED: 15 jours

pour mémoire, marché de fournisseur: 7 jours

Délais traitement DGCMP/OB:

Approuvé par le Secrétaire Général

IBRAHIM OUMAROU

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) HORS TVA (4)	Accord DGCMP/O B pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO au CMP/OB (6)	Date de réception avis du CMP/OB (7)	Date non objectio n du PTF (8)	Date d'invitatio n à soumissio n (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis du CMP/OB (12)	Date non objectio n du PTF (13)	Date de signature du contrat (14)	Date de visa par le CMP/OB et engagement comptable(1 5)	Délai d'exécuti on (16)	Source de Financement (17)
-----------------	-----------------	-----	--	--	--	---	---	---	---	---	---------------------------	---	--	--	--	----------------------------------	----------------------------------

AON national: 30 jours

Avis DGCMP/OB et CMP/OB: 7 jours

AOR: 21 jours